


Rotterdamsebaan, de weg die werkt

Planning werkzaamheden 2016 - 1 juli 2020



Herinrichting Binckhorstlaan-noord
Start: December 2018
Klaar: Februari 2020

Verleggen Binckhorstlaan en inrichten werkterrein
Start: Juni 2016
Klaar: December 2016

Aanleg verlengde Melkwegstraat
Start: Januari 2016
Klaar: Juli 2016

Bouwen startschacht / toerit
Start: Augustus 2016
Klaar: Juni 2019

Aanleg Molenvlietpark
Start: Mei 2017
Klaar: April 2020

Reconstructie Laan van Hoornwijk, fase 1 / zuid
Start: September 2016
Klaar: Augustus 2017

Reconstructie Laan van Hoornwijk, fase 2 / noord
Start: September 2017
Klaar: Maart 2019

Bouw open tunnelbak en aansluiting op knooppunt
Start: Oktober 2016
Klaar: September 2019

Bouw nieuwe afrit en sloop afrit 9
Start: Oktober 2016
Klaar: December 2017

Aanpassen kruising A13-Laan van Delfvliet
Start: April 2017
Klaar: December 2018

Herinrichting Mercuriusweg
Start: Augustus 2016
Klaar: Februari 2020

Herinrichting Binckhorstlaan en aangrenzende wegen
Start: Januari 2019
Klaar: Februari 2020

Bouwen ontvangtschacht / toerit
Start: December 2016
Klaar: Juli 2019

Boren twee tunnelbuizen
Start: Januari 2018
Klaar: December 2018

Afbouwen Rotterdamsebaan: tunnel, toeritten en installaties
Start: Juni 2018
Klaar: Juni 2020



Bekijk heden en toekomst in 360 graden.



Bekijk heden en toekomst in 360 graden.



Bekijk heden en toekomst in 360 graden.

Knooppunt Ypenburg

Rotterdamsebaan open
Start: 1 juli 2020